



ł	0	Modo de tarea	Nombre de	tarea	EDT	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	ago '17 L M	x
1	Proyect		Proyecto 0	Gran Escala	1	94,88 días	mié 09/08/17 sáb 11/11/17				
2	<b>~</b>	-5	Planeac	ión	1.1	21 días	mié 09/08/17	mié 30/08/17			<b></b>
3	<b>✓</b>	-5	Cosol	idación Idea	1.1.1	15 días	mié 09/08/17	jue 24/08/17			
4	<b>✓</b>	-5	Registro de Interesados		1.1.2	6 días	jue 24/08/17	mié 30/08/17	3		
5	<b>~</b>	-5			1.1.3	6 días	jue 24/08/17	mié 30/08/17	3		
6	<b>V</b>	-5	Lista de requisitos y Requerimiento		1.1.4	6 días	jue 24/08/17	mié 30/08/17	3		
7	<b>✓</b>	-5	Decla	ración Alcance	1.1.5	6 días	jue 24/08/17	mié 30/08/17	3		
8	<b>~</b>	-5	Diccionoario EDT		1.1.6	6 días	jue 24/08/17	mié 30/08/17	3		
9	<b>✓</b>	-5	Crond	ograma Proyecto	1.1.7	5 días	vie 25/08/17	mié 30/08/17	3		
10	<b>✓</b>	-5	Presu	puesto	1.1.8	6 días	jue 24/08/17	mié 30/08/17	3		
11	<b>~</b>	-5	Matri	z de riesgos	1.1.9	6 días	jue 24/08/17	mié 30/08/17	3		
12	<b>✓</b>	-5	Inicia	ción de proyecto	1.1.10	0 días	mié 30/08/17	mié 30/08/17	4;5;6;7;8;9;10		
13		-5	Diseño		1.2	14,88 días	mié 30/08/17	mié 13/09/17	2		
14		-5	Arqui	tectura de Software	1.2.1	14 días	mié 30/08/17	mié 13/09/17			
15		-5	Diagra datos	ama de modelo de	1.2.2	8 días	mié 30/08/17	jue 07/09/17			
16		-5	Docu	mento de diseño	1.2.3	8 días	mié 30/08/17	jue 07/09/17			
17		-5	Mockups		1.2.4	8 días	mié 06/09/17	mié 13/09/17			
18		-5	Etapa de nalisis y diseño		1.2.5	0 días	mié 13/09/17	mié 13/09/17	14;15;16;17		
19		-5	Desarro	llo	1.3	38 días	jue 14/09/17	sáb 21/10/17	13		
20		-5	Gestion de usuarios		1.3.1	8 días	jue 14/09/17	jue 21/09/17			
21		-5	Gesti	on de recetas	1.3.2	8 días	vie 22/09/17	vie 29/09/17	20		
22			Visua	lización Principal	1.3.3	8 días	sáb 30/09/17	sáb 07/10/17	21		
				Tarea		Resumen inactiv	vo	l T	areas externas		
División  Hito				Tarea manual		Н	lito externo	$\Diamond$			
			•	solo duración		Fe	echa límite	•			
Proyecto: proyecto Gran Escala Fecha: mié 30/08/17  Resumen Resumen del proyecto Tarea inactiva				Resumen	<del></del> 1	Informe de resumen manual Pro			rogreso		
				Resumen del proyecto		Resumen manual		P	Progreso manual		
						solo el comienzo	o <b>C</b>		-		
				Hito inactivo	$\Diamond$	solo fin					


ld		Modo de N tarea	Nombre de tarea	EDT	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	ago '17 L M	
23		-5	Busqueda Recetas	1.3.4	14 días	dom 08/10/17	<sup>7</sup> sáb 21/10/17	22		
24		-5	Admnistrador vista	1.3.5	8 días	dom 08/10/17	7dom 15/10/17	22		
25		-3	Otros	1.3.6	8 días	jue 14/09/17	jue 21/09/17			
26			Pruebas	1.3.7	28 días	vie 22/09/17	jue 19/10/17	20		
27	<b>    </b>	<b>-</b> 5	Etapa de desarrollo	1.3.8	0 días	sáb 21/10/17	sáb 21/10/17	20;21;22;23;24;2	1	
28			Documentación	1.4	14 días	dom 22/10/17	7sáb 04/11/17	19		
29		<b>-5</b>	manual de usuario	1.4.1	14 días	dom 22/10/17	³sáb 04/11/17			
30		-5	lanzamiento	1.4.2	0 días	sáb 04/11/17	sáb 04/11/17	29		
31		-5	Finalización	1.5	7 días	dom 05/11/17	7sáb 11/11/17			
32	1	-5	Socialización	1.5.1	7 días	dom 05/11/17	¹sáb 11/11/17	30		
33	1	-	PostMortem	1.5.2	0 días	sáb 11/11/17	sáb 11/11/17	32		











Proyecto: proyecto Gran Escala
Fecha: mié 30/08/17

Proyecto: proyecto Gran Escala
Fecha: mié 30/08/17

Resumen
Resumen inactivo
Tarea manual
Hito
Solo duración
Resumen manual
Informe de resumen manual
Resumen manual
Resumen manual
Progreso
Resumen manual
Solo el comienzo
Solo fin
Página 6