



# Acta Constitución Proyecto

#### Descripción del Proyecto

El proyecto consiste en realizar una red social en el que su eje central sean las recetas y la habilidad culinaria de sus usuarios. Brindar una herramienta donde las personas (con o sin experiencia) puedan compartir sus recetas con otros usuarios de la red social, a su vez puedan observar las recetas que comparten los otros.

## Objetivos Estratégicos que dan soporte al proyecto

Pontidev es una empresa creadora de software que se compromete con sus clientes, para la elaboración de los proyectos que estos requieran, cumpliendo a cabalidad los requerimientos de cada proyecto, comprometidos con la entrega de productos de calidad, para así entregar productos confiables.

## Objetivos del proyecto

Este proyecto pretende realizar una red social, donde los principales protagonistas son los usuarios, que con su estilo culinario pueden llegar a ser identificados, permitiendo compartir recetas con los demás, con el objetivo de generar relaciones a partir del arte culinario.

#### Justificación

En el mercado no hay disponibilidad de redes sociales que se centren principalmente en el arte culinaria creada por los usuarios.

# Recursos Preasignados

Los recursos que son asignados inicialmente son 4 estudiantes de ingeniería de sistemas, 4 portátiles para la elaboración de documentos y desarrollo del software.

## Interesados en usar la aplicación

Los principales interesados en este desarrollo, son aquellas personas que disfruten de cocinar y quieran ser representados a través de su arte culinario y así, extender o compartir





su pasión y habilidad. Por otra parte aquellas personas que desean promocionar su negocio gastronómico y ser retroalimentados por los demás usuarios podrían llegar a ser también interesados.

## Entregables principales

Los entregables principales son:

- Manual de usuario
- Manual de software
- Producto terminado

Observación: Todos con su respectiva documentación

## Definición de Los Sprints

#### • Sprint 1:

- Registro de usuarios
- Login de Usuarios
- Creación de recetas
- Listado recetas propias
- Visualización de recetas
- Eliminar recetas

#### • Sprint 2

- Edición de recetas
- o Comentar recetas
- o Dar like a recetas
- Seguir a otro usuarios
- Visualización últimas recetas
- Visualización más puntuadas

#### • Sprint 3

- Búsqueda de recetas
- o Filtrar recetas
- Vista administrador
- o Invitar usuarios

# Principales oportunidades del proyecto

La demanda de redes sociales dirigidas a un entorno gastronómico y arte culinario es muy baja, lo que nos permite entrar en competencia.





#### Principales amenazas del proyecto

Entre las principales amenazas identificadas se encuentran las demás redes sociales disponibles en el mercado, las cuales podrían implementar una característica similar a la que se pretende desarrollar en este proyecto.

- Incumplimiento en las fechas establecidas.
  - Establecer un cronograma de trabajo para poder desarrollar las tareas de manera organizada. Lograr que este cronograma se cumpla.
- Poca comunicación con los Stakeholder del proyecto.
  - Lograr estar en constante comunicación con el patrocinador y entre los interesados del proyecto para así poder tener claridad en los objetivos y las decisiones que se toman.
  - Establecer sistemas de comunicacion para estar pendiente del equipo
- Posibilidad de ausencia de alguno de los integrantes del grupo del proyecto.
  - Establecer una posible fecha previa para finalización del proyecto de tal manera que su ausencia no afecte completar el proyecto
- Fallo de la aplicación web en fase de pruebas.
  - Tomar retro alimentación sobre los fallos. Y plantear una posible solución, dada la complejidad de los mismos, presentar una posible solución.
- Caídas del servidor en el que se encuentre alojada la aplicación luego de fase de pruebas.
  - Tener un servidor o Host de respaldo para poder hacer la pruebas en un segundo servidor.

# Estimación Inicial costos del proyecto

La estimación se encuentra detallada en el anexo del presupuesto para el proyecto.

# Evidencia de aprobación del patrocinador del proyecto

Patrocinador	Fecha	Firma
Luis Eduardo Fuertes	30/08/2017	

Gerente de proyecto	Fecha	Firma
derente de proyecto	reciia	Firma





|--|

Gerente de proyecto	Fecha	Firma
Andres Lenis	30/08/2017	

Gerente de proyecto	Fecha	Firma
Andres Valencia	30/08/2017	

Gerente de proyecto	Fecha	Firma
Lina Valencia	30/08/2017	