


PRESUPUESTO PONTIDEV



Control de versiones	Fecha	Realizado por
1.0	20/08/2017	Daniel Hernandez
2.0	18/09/2017	Daniel Hernandez

Duracion proyecto semanas	16
---------------------------	----

CONCEPTO	Detalle	antidad de recurs	Unidad(Horas)	Precio por unidad	Total
Consulta expertos (Horas)	Hora de consulta a un experto	1	36	\$50.000	\$1.800.000
Ingenieros de Sistemas (Horas)	Hora de trabajo de un estudiante de ingeniería en Colombia, incluido subsidio de transporte	4	72	\$10.000	\$2.880.000
Computadores	Precio por cada computador de trabajo	4	-	\$2.500.000	\$10.000.000
Depreacion de computadores	Depreacion de los computadores a traves del desarrollo del proyecto	4	72	\$57	\$16.438

OTROS	1	Precio por Unidad	Total
Precios de servicios de hosting y de dominio	12	\$56.047	\$672.564
Licencias de Software PhotopShop	3	\$158.300	\$474.900
Licencia de Office	1	\$849.999	\$849.999
Sub Total			\$16.693.901
Seguro : Reserva contra riesgos del proyecto	1	10% del valor total del proyecto	\$1.669.390

VALOR TOTAL \$18.363.291